Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím:	1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Székhely:	1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Törzskönyvi azonosító száma:	764410
Adószám:	15764412-2-41
Aláírásra jogosult képviselője:	Szalóki Flórián helyettes államtitkár

másrészről a **MAHART Szabadkikötő Zrt.,** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím:	1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5.-7.
Székhely:	1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5.-7.
Törzskönyvi azonosító szám/Cégjegyzékszám:	01-10-045276
Adószám:	13541734-2-43
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	12001008-00122183-00400001
Aláírásra jogosult képviselője:	Sztilkovics Szávó vezérigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2014.04.18. napján KÖZOP-4.5.0-09-11-2012-0003 azonosító számon **„A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése"** tárgyban Támogatási Szerződést kötöttek egymással.

Emellett 1 alkalommal változás bejelentő nyilatkozat keretében módosítás történt, 2014.08.21 napján (projektelemek módosítása).

A Szerződés 1. sz. módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

1.1. Támogató személyének változása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

szóló 96/2014. (III.25.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban NFM) 2014. április 15-től feladatjogutódként látja el a korábban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen működő Részvénytársaság által ellátott közreműködő szervezeti feladatokat. Figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdésben foglaltakra, ahol a támogatási szerződés közreműködő szervezetet említ, ott a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztériumban az irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti egységet kell érteni.

1.2. A projekt állami támogatási szempontból bejelentés köteles az Európai Bizottság felé. Az Európai Bizottság 2013 december 18-i C(2013) 8992 számú határozatával a benyújtott projektjavaslatot 11,05 millió euró összköltségvetéssel – melyből 10,223 millió euró a támogatás, 827.000 euró a saját erő - elfogadta. Az alap Támogatási Szerződés 293,1 Ft/€ árfolyamon történő átváltással tartalmazza a becsült költségeket, amely árfolyam a Bizottsági Határozat megszületésekor érvényes technikai árfolyam.
Az uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó, mely a 311,15 Ft volt 2014.01.31-én. Ezen az árfolyamon számítva a támogatás összege 3.180.886.450 Ft. A Támogatási szerződésben feltüntetett 2.996.361.300 Ft nettó támogatási összeget ez az összeg 184.525.150 Ft-tal haladja meg.
Kedvezményezett a beszerzések és a közbeszerzések során már kiválasztott és aláírt Vállalkozási Szerződéssel rendelkezik 3.545.951.418 Ft +ÁFA összértékben, mely finanszírozásához további 307.196.418 Ft szükséges a projekt eredeti összköltségéhez képest.
Az NFM kormány-előterjesztése alapján a **Kormány 1626/2014. (XI.5.) számú Korm. határozata jóváhagyja a projekt — árfolyamváltozásból adódó — támogatási összegének 184.525.150 Ft-tal történő növelését.**
A támogatási összeg növeléséről Támogató 2014.12.01. napon kelt döntésével határozott.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Korm. határozatban jóváhagyott összeg fölötti maradék forrásszükségletet (307.196.418 Ft - 184.525.150Ft) **122.671.268 Ft-ot feltétel nélkül saját (nem állami) forrásból biztosítja**, így a projekt forrásszükséglete teljes egészében lefedetté válik.

1.2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kormányhatározat értelmében növekszik a projekt összköltsége, növekszik a támogatás összege, módosul a támogatás intenzitása, változik a saját erő, amelyet Szerződő Felek a Szerződés 4. pontjának, valamint a Szerződés 3. sz. (Elszámolható költségek részletezése és költségek évek szerinti bontása) (jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete) és 4. sz. (A projekt összes költsége és forrása) (jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete) mellékletének módosításával rendezik.

1.3. A projekt megvalósítása során eddig felmerült tények ismeretében aktualizálásra kerülnek a költségsorok a Szerződés 3. sz. (Elszámolható költségek részletezése) (jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete) mellékletben. Az elszámolható költségek módosításával összhangban szükségessé vált a projekt indikátortáblájának aktualizálása is, amelyet Szerződő Felek a Szerződés 5. sz. (A projekt számszerűsíthető eredményei) (jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete) mellékletének módosításával rendezik.

1.4. Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy változik Támogató kapcsolattartója, melyet a Szerződés 7.1. pontjának módosításával rendeznek

1.5. A projekt megvalósítása során eddig felmerült tények ismeretében aktualizálásra kerül a TSZ 7. számú melléklete – Megkötött szerződések listája – (köz)beszerzési terv.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen módosításra 1626/2014. (XI.5.) számú Korm. határozat alapján kerül sor.

A Támogatási Szerződésben változás-bejelentéssel kezelt és 2014.08.21. napon jóváhagyott projektelemekben történt módosulások jelen 1. sz. módosításban kerülnek átvezetésre.

A fentiekben rögzített okok miatt Szerződő Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják (a Szerződés módosuló rendelkezéseit dőlt betűvel jelezve):

II. A Szerződésmódosítás tárgya

2.1. Szerződő Felek a Szerződés 2.1. pont 2. bekezdését az elfogadott változás bejelentés alapján az alábbiak szerint módosítják:

„Szerződő Felek rögzítik, hogy a Projekt az alábbi projektelemekből áll:
- Kültelki és Mirelite vágány korszerűsítése
- Kis nyíltrakodó és a II. sz. medence úthálózatának építése
- 5. kihúzóvágány megvilágítása
- Északi összekötő út-észak
- Északi összekötő út - dél + körforgalom
- Észak - déli összekötő út
- IV. sz. parkoló kiépítése
- Gabonatárházi vágányok és térburkolat átépítése
- Nyíltrakodó vágányok és térburkolat átépítése"

2.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hatályos Szerződés **4.2.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé elszámolható költségei

A Projekt le nem vonható ÁFA nélkül számított elszámolható költsége *3 545 951 418 Ft,* *azaz* ***hárommilliárd-ötszáznegyvenötmillió-kilencszázötven-egyezer négyszáztizennyolc forint."***

2.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hatályos Szerződés **4.2.2. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„4.2.2. A projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó önerő nettó ***365 064 968 Ft, azaz*** *nettó* ***háromszázhatvanötmillió-hatvannégyezer-kilencszázhatvannyolc forint."***

2.4. Szerződő Felek a Szerződés 4.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.4. A támogatás összege és mértéke

A KÖZOP támogatás mértéke a Projekt 4.2 pont szerinti elszámolható költségének ***89,7*** *%-a*, de legfeljebb **3 180 886 450*Ft,*** azaz ***hárommilliárd-százhetvenmillió-nyolcszázhatvanhatezer-négyszázötven forint***.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken; amennyiben az ÁFA mértéke nő és a projektben realizálható megtakarítások fedezik az ÁFA növekményt, ÁFA átcsoportosítás szükséges; amennyiben az ÁFA mértéke nő és a projektben realizálható megtakarítások nem fedezik az ÁFA növekményt, a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint. Ha az áfa-kulcs mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Az árfolyamváltozással bizonyíthatóan kedvezőtlenül érintett Projekt esetében a támogatás összege szerződés-módosítás keretében növelhető oly módon, hogy a Projekt költségvetésébe – a Támogató jóváhagyása esetén – árfolyam-kompenzációs tartaléksor kerül beépítésre. Az árfolyam-kompenzációs tartalék felhasználásához a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges.

Támogatás intenzitása: ***89,7 %***

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Támogatót haladéktalanul értesíteni köteles.

A fordított ÁFA-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani, kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetését követő hét napon belül a támogató felé elszámolni."

2.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a hatályos Szerződés **7.1. pontja** az alábbiak szerint módosul:

„7.1. Támogató részéről:

Kiss Gergely, osztályvezető
Nemzeti fejlesztési Minisztérium
Tel.: + 36-1-88-34-924, Fax: +36-1-88-34-999
E-mail: gergely.kiss@nfm.gov.hu "

2.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Szerződés 3. *számú melléklete* – Az elszámolható költségek részletezése, A költségek évek szerinti bontása, a 4. *számú melléklete* – A projekt összes költsége és forrása, az 5. *számú melléklete* – A projekt számszerűsíthető eredményei, valamint a 7. *számú melléklete* – Megkötött szerződések listája – (köz)beszerzési terv helyébe jelen Szerződésmódosítás 1. 2. 3. és 4. számú melléklete lép.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JOVŐBE

III. Záró rendelkezések

3.1. Jelen Szerződésmódosítás 5 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

3.3. Jelen Szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.4. Szerződő Felek jelen Szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Kedvezményezett	Támogató
MAHART Szabadkikötő Zrt.	**Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**
képviseli:	képviseli:
Sztilkovics Szávó	**Szalóki Flórián**
vezérigazgató	**közlekedési operatív programokért**
	felelős helyettes államtitkár
MAHART-Szabadkikötő Zrt. 1211 Bp., Weiss Manfréd út 5-7. Adószám: 13541734-2-43	
P.H.	P.H.
Kelt: BUDAPEST .....,	Kelt: Budapest,
2014. év ..12.... hónap 08 napján	2014. év ..12.... hónap ..08 napján

Kötelezően csatolandó mellékletek:

1.sz. melléklet:	Az elszámolható költségek részletezése (Támogatási Szerződés 3. sz. melléklete)
2.sz. melléklet:	A projekt összes költsége és forrása (Támogatási Szerződés 4. sz. melléklete)
3.sz. melléklet:	A projekt számszerűsíthető eredményei (Támogatási Szerződés 5. sz. melléklete)
4.sz. melléklet: –	Megkötött szerződések listája – (köz)beszerzési terv (Támogatási Szerződés 7. sz. melléklete)

AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	Számviteli kategória	Elszámolható költség (nettó Ft)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (bruttó Ft)	Finanszírozási forma (K: Kedvezményezetti, Sz: Szállítói)
Terület előkészítő munkák, tisztítás (építési terület előkészítése; közműkiváltás, ha nem kivitelezői feladat; lőszermentesítés)	ingatlan	*143 828 800*	*0*	*143 828 800*	Sz
Építés, kivitelezés	ingatlan	*3 294 332 501*	*0*	*3 294 332 501*	Sz
Műszaki ellenőrzés	szolgáltatás	*24 950 117*	*0*	*24 950 117*	K
Tájékoztatás és nyilvánosság (kommunikáció)	szolgáltatás	*4 990 000*	*0*	*4 990 000*	K
Versenyeztetés (közbeszerzés)	szolgáltatás	15 000 000	0	15 000 000	K
Egyéb szakértői segítségnyújtás (beruházás lebonyolítás, jogi tevékenység)	szolgáltatás	*38 900 000*	*0*	*38 900 000*	K
Projektmenedzsment – megvalósítás	szolgáltatás	*23 950 000*	*0*	*23 950 000*	K
ebből projektmenedzsment szakértői szolgáltatások	szolgáltatás	*23 950 000*	*0*	*23 950 000*	K
Tartalékkeret		*0*	*0*	*0*	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:		***3 545 951 418***	***0***	***3 545 951 418***	

Elszámolható költségek kifizetési terve (le nem vonható ÁFA-val Ft-ban)	2013. év (Ft)	2014. év (Ft)	2015. év (Ft)	Összesen (Ft)
Összesen	**0**	***485 000 000***	***3 060 951 418***	***3 545 951 418***

A PROJEKT ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS FORRÁSA

Költségtábla

Költségek	**(Ft)**
Nem elszámolható költségek (bruttó)	0
Elszámolható költségek (nettó)	*3 545 951 418*
Le nem vonható ÁFA	0
Összesen	***3 545 951 418***

Forrástábla

Források	**(Ft)**	**%**
I. Saját forrás:	***365 064 968***	***10,3%***
- Ebből a megtérülő részre jutó, EU felé el nem számolható saját forrás	*0*	
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	*365 064 968*	*10,3%*
I/2. partnerek hozzájárulása	*0*	
I/3. bankhitel	*0*	
I/4. egyéb	*0*	
II. Egyéb támogatás:	*0*	
III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás:	*3 180 886 450*	***89,7%***
Nettó KÖZOP támogatás összege (100%)	*3 180 886 450*	*89,7%*
Ebből: KÖZOP (KA 85 -%)	*2 703 753 483*	
KÖZOP (Hazai 15 -%)	*477 132 967*	
KÖZOP Hazai (EU felé nem elszámolható ÁFA)	*0*	0%
Összesen:	***3 545 951 418***	**100%**

A PROJEKT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEI

Mutató neve	Mutató forrása	Mérték egység	Kiinduló érték	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Célérték
Térburkolat felújítás	tervek, előrehaladási jelentések	m2	—	—	—	—	—	15.945	20.000	35.945
Új térburkolat építés	tervek, előrehaladási jelentések	m2	—	—	—	—	—	12.865	4.796	17.634
Új nyomvonal építés	tervek, előrehaladási jelentések	m	—	—	—	—	—	800	819	1.619
Fejlesztett vasútvonal	tervek, előrehaladási jelentések	m	—	—	—	—	—	2.000	2.244	4.244
Új vasúti pálya	tervek, előrehaladási jelentések	m	—	—	—	—	—	233	—	233

Kód	Megnevezés[1]	Egység	Rövid tartalom	Mennyiség	Összeg (nettó Ft)	Le nem vonható ÁFA	Összeg (bruttó Ft)
6	Közművek	m	Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel	16 933	*552 053 505*	*0*	*552 053 505*
242	Vízépítés (partfal megerősítés)	m	Meglévő partfal megerősítése	170	*155 126 672*	*0*	*155 126 672*
7	Terület-előkészítési, bontási munkák	m^2	Fakitermelés, bozót és cserjeirtás, tereprendezés, mindennemű bontási munka, előzetes lőszermentesítés és, épület bontás	75.800	*135 026 765*	*0*	*135 026 765*
8	Földmunka	m^3	Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg,feltöltés, rézsűvédelem	31.329	*113 764 111*	*0*	*113 764 111*
9	Útburkolati rétegek	m^3	Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton)	14.596	*1 057 086 401*	*0*	*1 057 086 401*
17	Közúti jelzőtáblák	db	Közúti jelzőtáblák	93	*2 637 260*	*0*	*2 637 260*
18	Útburkolati jelek	m^2	Kézi és gépi festésű burkolati jelek	1.041	*7 144 387*	*0*	*7 144 387*
23	Növénytelepítés	db	Fa, cserje telepítés	600	*8 802 035*	*0*	*8 802 035*
26	Vágánybontás és építés	m	Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása, kiemelés-szétszerelés; zúzottkőágyazat készítése; sín beépítése, vágányszabályozás	4.467	*1 186 166 355*	*0*	*1 186 166 355*
27	Kitérőbontás és építés	db	Kiemelés-szétszerelés, bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása; kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése, kitérőszabályozás, váltófűtés	14	*220 353 810*	*0*	*220 353 810*
43	Kiviteli tervek	db	Kiviteli tervek	9	0	0	0
48	Közbeszerzés	db	Közbeszerzés	5	15 000 000	0	15 000 000

[1] Amennyiben valamely tevékenység saját teljesítésben kerül végrehajtásra, az adott mutató alábontása szükséges az adott tevékenység és saját teljesítés értékének megjelölésével.

Kód	Megnevezés[1]	Egység	Rövid tartalom	Mennyiség	Összeg (nettó Ft)	Le nem vonható ÁFA	Összeg (bruttó Ft)
49	1828/2006. EK rendelet XXI. sz. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékletei	db	1828/2006. EK rendelet XXI. sz. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékletei	4	0	0	0
50	Kommunikáció	%	Kommunikációs feladatok ütemes előrehaladása (szerződéses ár %-a)	100	*4 990 000*	*0*	*4 990 000*
51	Mérnök	%	Mérnöki munka ütemes előrehaladása (szerződéses ár %-a)	100	*24 950 117*	*0*	*24 950 117*
52	Egyéb szakértői segítségnyújtás	%	Szakértői segítségnyújtás ütemes előrehaladása (szerződéses ár %-a)	100	*38 900 000*	*0*	*38 900 000*
110	Megvalósítás-projektmenedzsment	%	Projektmenendzsment tevékenység ütemes előrehaladása (szerződéses ár %-a)	100	*23 950 000*	*0*	*23 950 000*
54	Tartalékkeret	%	Tartalékkeret	100	*0*	*0*	*0*
Összesen:					***3 545 951 418***	***0***	***3 545 951 418***

MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK LISTÁJA – (KÖZ)BESZERZÉSI TERV[2]

Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerzés tárgyának rövid leírása	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Lefolytatott eljárás esetén esetleges jogorvoslat[3]	Eljárás tervezett/ *tényleges típusa*	Hirdetmény feladásának (ajánlati felhívás megküldésének) tervezett/ *tényleges időpontja*	Ajánlattételi határidő tervezett/ *tényleges időpontja*	Szerződéskötés tervezett/ *tényleges időpontja*
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során projektmenedzsment tevékenység folytatása	Projektmenedzsment tevékenység végzése	24 000 000	23 950 000		Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés)		2014.03.14.	2014.05.05.
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során beruházás lebonyolítói tevékenység lefolytatása	Beruházás lebonyolítói tevékenység folytatása	24 000 000	23 900 000		Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés)		2014.03.14.	2014.05.15.
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során műszaki ellenőri tevékenység folytatása	Műszaki ellenőri tevékenység folytatása	23 837 000	24 950 117		Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés)		2014.03.14.	2014.05.29.

[2] Valamennyi beszerzést kérjük feltüntetni, nem csak a Kbt. Hatálya alá tartozókat
[3] A jogorvoslati eljárás tárgyát, kezdetét, és esetleges eredményét kérjük feltüntetni

Közbeszerzési eljárás megnevezése	Beszerzés tárgyának rövid leírása	Szerződés becsült értéke (nettó Ft)	Lefolytatott eljárás esetén a szerződés értéke (nettó Ft)	Lefolytatott eljárás esetén esetleges jogorvoslat [3]	Eljárás tervezett/ *tényleges típusa*	Hirdetmény feladásának (ajánlati felhívás megküldésének) tervezett/ *tényleges időpontja*	Ajánlattételi határidő tervezett/ *tényleges időpontja*	Szerződéskötés tervezett/ *tényleges időpontja*
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során tájékoztatási és nyilvánossági tevékenység folytatása	Tájékoztatási, nyilvánossági, kommunikációs tevékenység folytatása	5 000 000	4 990 000		Nem közbeszerzés köteles, 3 db árajánlat bekérése		2014.06.15	2014.09.18.
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során közbeszerzési szakértői tevékenység folytatása	Közbeszerzési eljárások lefolytatása	15 000 0000	15 000 000	Nem volt	Nem közbeszerzés köteles, 3 db árajánlat bekérése	2013.09.17.	2013.09.23.	2013.11.05.
A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése során jogi szolgáltatási tevékenység folytatása	Jogi szolgáltatások végzése a projekt során	15 000 000	15 000 000	Nem volt	Nem közbeszerzés köteles, 3 db árajánlat bekérése	2014.01.28.	2014.02.10.	2014.02.19.
„A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezés előkészítése"	Terület előkészítési tevékenység keretében fakivágás, faültetés, épületbontás, előzetes lőszermentesítés	144 000 000	143 828 800		Hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122/A. § (1) bekezdés)	2014.03.24.	2014.04.11.	2014.06.12.
Kiviteli tervezési és kivitelezési fővállalkozási szerződés keretében „A Csepeli Szabadkikötő intermodális és kapacitásbővítő fejlesztése 1. ütemének kivitelezése"	Kiviteli tervek készítése, kivitelezés, megvalósulási tervek készítése	2 975 000 000	3 294 332 501		Nyílt, Kbt. Második rész XII. fejezet	2014.04.21.	2014.06.09.	2014.10.31.
Összesen (Ft)		**3 225 837 000**	**3 545 951 418**					